

Eksempel på framdriftsplan

ARTIKKEL | SIST ENDRET: 29.11.2024

Her er et eksempel på en framdriftsplan. I eksempelet er det tatt hensyn til leveringstid på materialer, som kan være aktuelt i enkelte yrkesfag.

| Uke | Timer | Arbeid |
|--------|-------|--|
| Uke 1 | 4 | Oppstart Introduksjon til langtidsoppgaven (1 time) Valg av oppgave m/ veiledning fra faglærer (3 timer) |
| Uke 2 | 4 | Planlegging og prosjektering Lage skisser, beregne behov for materialer (3 timer) Bestille materialer (1 time) |
| Uke 3 | 2 | Undervisveiledning / undervisvurdering Korte samtaler (5 - 10 min) om matematikken i oppgaven så langt (2 timer) <i>Vanlig undervisning (2 timer)</i> |
| Uke 4 | | <i>Vanlig undervisning (4 timer)</i> |
| Uke 5 | 2 | Arbeid med oppgaven Arbeide med oppgaven (2 timer) Vanlig undervisning (2 timer) |
| Uke 6 | 4 | Arbeid med oppgaven Arbeide med oppgaven (3 timer) Dokumentere prosessen med fokus på matematikk (1 time) |
| Uke 7 | 4 | Avslutning av arbeidet med oppgaven Avslutte arbeidet med oppgaven (2 timer) Samle dokumentasjon og forberede fagsamtaler i samarbeid med lærer (2 timer) |
| Uke 8 | | <i>Vinterferie</i> |
| Uke 9 | 4 | 8 fagsamtaler (individuelt 15 min) |
| Uke 10 | 4 | 8 fagsamtaler (individuelt 15 min) |